Veckobrev V9

Allmänt:
Bygge av lägenhetsförråd fortsätter som planerat med undantag för att vi flyttar fram slutdatum 2 dagar för att ge tid åt installatörer. 
Planering för ombyggnation av de rum som är tänkta att bli Tvättstugor börjar ta fart och det ritas och planeras för fullt. Etableringen är ännu ej spikad men inom 2 veckor är det tänkt att vi ska ha en färdig bild över etablering och utformning väderskydd.

Händer i veckan:
Målning av lägenhetsförråden drar igång och fortsatt arbete med färdigställande av väggar. 

Viktiga datum för de boende:
18/3  Plan för färdigställda lägenhetsförråd (flytt av förråd meddelas från Styrelsen när besiktning blivigt fastslagen) 

