

Veckobrev

Ombyggnation

Kv. Tappan

v.7



Allmänt

Projekteringen för projektet skjuter oss fram en vecka i starttid och som det ser ut just nu kommer arbeten med att bygga nya garageförråd påbörjas 22/2. Tisdagen 16/2 kommer vi ses på Infomöte angående projektet då jag kommer presentera oss och berätta lite mer om verksamheten. Byggbodsetableringen och inhägnaden på innergården beräknas påbörjas v10-11

Händer i veckan

Fast det inte syns så är det full fart i myrstacken. Vi planerar, ritar och diskuterar dagarna i ända. Men produktionen har inte ännu kommit igång.

Vi önskar er en trevlig vecka!

PBAB
Lövdalens
Bygg AB

Viktiga datum för de boende

22/2 Cykelställ flyttas från södra till norra delen av innergården för att göra plats för arbetsplatsetableringen

22/2 Förrådsbygg plan -1 påbörjas.

Datum för övriga händelser kommer så snart vi har dem spikade