

Veckobrev V12

Allmänt:

Etablering på gårdsplan kommer fortskrida enligt den APD-Plan (arbetsplatsdispositionsplan) som styrelsen blivit tilldelad.

De blivande Tvättstugorna (Plan 4, Entréplan) kommer börja byggas så snart handlingar är klara och beräknas påbörjas 28/3

Händer i veckan:

21/3 sker besiktningen av Lägenhetsförråden och på Onsdag 23/3 välkomnar vi Täppan till sina nya lägenhetsförråd. I nuläget sitter tillfälliga dörrar och låsning men när flytten är klar kommer vi i ett senare skede att gå tillbaka för att montera slutliga dörrarna som just nu är under tillverkning.