Veckobrev V48
Allmant:

Da fasadarbeten pagar far balkoner ej langre anviandas mellan kl 7-17 och fonster och dérrar bor
hallas stangda for att undvika damm fran bygget.

Material ska fortfarande vara borta fran balkongerna infor asbestsaneringen som nu sker mot
Ostgotagatan. (se utskickad tidplan)

Inga barn far leka fritt pa innergarden utan foraldrarnas uppsikt. Funkar inte det maste vi potentiellt
stdnga av ytterligare delar av innergarden.

Vi har installerat larm och kamerabevakning pa stallningen.

Just nu:

Fonstermontage har startat pa trapphus 16 plan 6. Allt som &r i vagen for att kunna 6ppna fonstret
till fullo maste flyttas undan eller plockas ned under den period som fénsterbyten sker pa er vaning
(se utskickad tidplan)

Vi kommer ldgga en lapp i brevlada kort period innan vi borjar just i din lagenhet sa att ni vet just
vilken dag det galler. Vi ligger for narvarande tva veckor efter i tidplanen och kommer att gora allt vi
kan for och jobba ikapp dessa tva veckor.

Vi kommer att komma ut med en ny tidplan nasta vecka géllande fénstermontaget.

Vi kommer att anvianda en mobilkran stdendes pa Ostgétagatan pa onsdagar for inforsling av
material.

Vi kommer att jobba I6rdagar med hissar fram till v 50. De l6rdagar det galler ar,
26/11
3/12
10/12
17/12

Hiss for trapphus 12 kommer att vara avstangd mellan den 3 oktober till 2 december.

Hiss for trapphus 14 kommer att vara avstangd mellan 17 oktober - 16 december.
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